

ANEXO B — Cronograma de Ejecución

Contrato LP-001-2026 | Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Locativo — UTS

Horizonte de 6 meses (Enero–Junio 2026) | Escala bisemanal

Fase 1.1 — Administración

Fase 1.2 — Servicios Generales

Fase 1.3 — Desinfección/Cafetería

Fase 1.4 — Mantenimiento

Fase 1.5 — Cierre

Hito

Actividad / Fase EDT		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
(bisemanal — Q1/Q2 por mes)		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2
Hitos del contrato													
Inicio	Inf. Mes 3	Cierre	Inicio				Mes 3						Cierre
FASE 1.1 — Administración y Coordinación		Actividad transversal continua durante toda la vigencia											
1.1.1 Dirección y gerencia del contrato													
1.1.2 Calidad y atención a supervisión													
1.1.3 Gestión de RRHH y nómina													
1.1.4 Informes de supervisión													
FASE 1.2 — Servicios Generales (Aseo y Limpieza)		25 operarios distribuidos en 4 sedes — actividad continua											
1.2.1 Aseo y limpieza de áreas internas													
1.2.2 Manejo de residuos y reciclaje													
1.2.3 Reporte de condiciones													
FASE 1.3 — Desinfección y Cafetería		Protocolos sanitarios y alimentación — operación permanente											
1.3.1 Desinfección y control sanitario													
1.3.2 Servicio de cafetería y alimentación													
1.3.3 Control de insumos sanitarios													
FASE 1.4 — Mantenimiento Locativo y Logística		Preventivo continuo — correctivo por requerimiento											
1.4.1 Mantenimiento locativo preventivo													
1.4.2 Mantenimiento correctivo													

Notas: (1) Las Fases 1.1–1.4 son actividades continuas durante los 6 meses de vigencia. (2) La Fase 1.5 inicia el 25-may-2026 y concluye con el acta de liquidación el 26-jun-2026. (3) El personal de backup actúa como recurso transversal de contingencia en todas las fases. (4) Q1 = primera quincena del mes | Q2 = segunda quincena. **Hitos:** Inicio contrato (05-ene) · Informe trimestral (31-mar) · Liquidación (26-jun).

Tabla de Hitos — Contrato LP-001-2026

#	Hito	Descripción	Fecha
1	Inicio del Contrato	Legalización, suscripción de acta de inicio, afiliación de personal a seguridad social y ARL	05-Ene-2026
2	Primer Informe de Avance	Reporte mensual al supervisor del contrato sobre indicadores de cumplimiento (mes 1)	31-Ene-2026
3	Informe Trimestral	Evaluación de indicadores de calidad, desempeño de personal y ejecución presupuestal (mes 3)	31-Mar-2026
4	Evaluación de Desempeño	Revisión semestral de personal, ajustes operativos y renovación de dotación EPP	30-Abr-2026
5	Inicio Fase de Cierre	Preparación para entrega de áreas, inventario de activos e insumos y paz y salvos	25-May-2026
6	Liquidación del Contrato	Informe final de gestión, acta de liquidación bilateral, devolución de garantías	26-Jun-2026

Cronograma de informes al supervisor (Decreto 1082/2015):

- **Informes mensuales** (1 por mes): resumen de actividades, personal activo, insumos consumidos y novedades operativas.
- **Informe trimestral** (mes 3 — 31-mar-2026): evaluación de indicadores, análisis de desviaciones y plan de mejora.
- **Informe final** (mes 6 — 26-jun-2026): consolidado de toda la vigencia, balance financiero y recomendaciones.
- Todos los informes se radican ante el supervisor designado por la UTS en SECOP II.

Marco normativo del cronograma: Ley 80/1993 (Estatuto General de Contratación) · Decreto 1082/2015 (supervisión e interventoría) · Decreto 1072/2015 (SGSST) · Resolución 0312/2019 (estándares mínimos ARL). El contratista deberá cumplir con todos los plazos de entrega de informes establecidos en el contrato. El incumplimiento de hitos puede dar lugar a multas según la cláusula penal pecuniaria del contrato.