

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA



Gerencia y gestión de proyectos

Taller 1

PROFESOR:
Oscar Castellanos

ESTUDIANTES:
Andres Felipe Moreno Cuartas

Bogotá D.C
2026

Contrato fallido: Museo de la memoria

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-11385603>

Inicio del proyecto:

El museo de la memoria es una obra que se adjudicó en el año 2020 por un valor de 64.281.356.184 millones de pesos con una fecha estimada de entrega para el año 2022.

Razones por las que el contrato fallo:

El fracaso del proyecto del museo de la memoria se debe a varios factores, en primer lugar se identificaron fallas en la planeación del proyecto ya que había inconsistencias entre el presupuesto disponible y el diseño arquitectónico lo que generó que durante la ejecución de la obra se tuvieran que realizar cambios que aumentaron costos y retrasaron los tiempos establecidos para la realización del proyecto.

Además otro problema que se puede evidenciar el incumplimiento por parte del contratista que no logró finalizar la obra en el tiempo estipulado ya que en el año 2022 esta solo tenía un avance del 78%, esto llevó a que se realizará la terminación del contrato y que iniciaran disputas legales entre las partes causando así más retrasos y aumentos en los costos de la obra que afectaron al patrimonio público.

A estos problemas se suma la falta de supervisión por parte de las entidades por lo que se realizaron irregularidades y error técnicos en la construcción que no se solucionaron de forma oportuna. Así es que todas estas fallas en conjunto causaron que se detuviera la construcción durante varios años.

Estado actual del proyecto:

En estos momentos el proyecto tiene un avance del 78% y se realizaron nuevos contratos en el año 2025 con un contratista diferente para reanudar la construcción después de realizar pruebas técnicas que demostraron que era viable seguir con la obra. Se espera que la primera fase del museo se finalice en el año 2026 y 2027.

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. BAJO LA MODALIDAD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

Fecha de firma: 2 de septiembre de 2020

\$64.281.356.184
Régimen Especial

Contratante: Bogotá D.C. - Patrimonios Autonomos Fiduciaria Colpatria S.A.

Contratista: Obrascon Huarte Lain S.A. Sucursal Colombia

REALIZAR LA ETAPA DE PREINGENIERIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE OBRA PARA LA TERMINACION HABILITACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR EXPOSICIONES 1 DEL MUSEO NACIONAL DE LA MEMORIA LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. BAJO EL SISTEMA DE LLAVE EN MANO

Fecha de firma: 27 de agosto de 2025

\$25.380.092.523
Régimen Especial

Contratante: Bogotá D.C. - Patrimonios Autonomos Fiduciaria Colpatria S.A.

Contratista: Consorcio Memorial

Contrato exitoso: Mejoramiento mediante la construcción y mantenimiento de la conexión Puente Pumarejo (Barranquilla) - Ciénaga.

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2482557&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true>

Origen del proyecto:

El proyecto de mejoramiento de la conexión entre el Puente Pumarejo y Ciénaga surgió como parte de una estrategia del gobierno colombiano para fortalecer la conectividad en la región Caribe. Su objetivo principal es mejorar la movilidad, reducir tiempos de transporte y aumentar la competitividad logística en el corredor entre Barranquilla y Santa Marta.

Razones por las que el contrato fue exitoso:

El éxito del proyecto se debe en primer lugar por la adecuada planeación. Desde sus etapas iniciales el proyecto contó con estudios técnicos, financieros y de diseño bien estructurados, lo que permitió definir con claridad el alcance, los costos y los tiempos de ejecución. Esta planificación redujo la incertidumbre y evitó modificaciones importantes que afectarán la obra.

En segundo lugar, la gestión contractual eficiente y el cumplimiento por parte del contratista facilitó una ejecución ordenada. Además, el contratista demostró capacidad técnica y administrativa para cumplir con los plazos y estándares de calidad, evitando retrasos y conflictos que suelen presentarse en estos proyectos.

Finalmente, el éxito también se debió a una supervisión efectiva y a la estabilidad financiera del proyecto. La interventoría realizó un control adecuado de la obra,

garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos. A esto se sumó la disponibilidad de recursos y una correcta gestión financiera, lo que aseguró la continuidad del proyecto sin interrupciones y permitió su finalización dentro de las condiciones pactadas.

Estado actual y finalización del proyecto:

Actualmente, la vía se encuentra en funcionamiento y cumple un papel importante en la movilidad regional. La construcción presentó mejoras en capacidad, seguridad y tiempos de desplazamiento, beneficiando a los conductores.

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO
(BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA EN
MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

Fecha de firma: 24 de mayo de 2022

\$635.116.748.262
Licitación pública Obra Publica

Contratante: Invias

Contratista: Consorcio Viaducto Ciénaga Del
Magdalena