

Contrato de Consultoría 287 de 2021 (Superintendencia de transporte)

Para este análisis seleccioné el contrato entre la Superintendencia de Transporte y la firma Grow Data S.A.S. (Contrato No. 287 de 2021). Tras auditar la documentación en SECOP II, este es el desglose del proyecto:

Problema:

La Superintendencia de transporte necesitaba vigilar de forma más efectiva a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) y Centros de Diagnóstico Automotor (CDA). El sistema existente era limitado para procesar grandes volúmenes de datos y detectar fraudes o irregularidades.

Alcance y entregables:

El contratista tuvo que ejecutar tres fases críticas que definieron el ciclo de vida del proyecto:

1. Diagnóstico de Procesos: Evaluar cómo se recolectaba la información de tránsito y dónde estaban los "huecos" de seguridad por donde se filtraba información falsa o errónea.
2. Propuesta Técnica y de Analítica: Diseñar modelos de datos que permitieran a la Superintendencia hacer alertas tempranas (por ejemplo: detectar si un CDA estaba aprobando vehículos sin que estos estuvieran físicamente en el sitio).
3. Documentación y Hoja de Ruta: Entregar los manuales técnicos, funcionales y el plan de implementación para que la entidad pudiera operar el nuevo sistema de forma autónoma.

Buenas prácticas:

Desde el punto de vista gerencial, el proyecto fue un éxito por tres pilares de control:

1. Al ser un proyecto transversal, el contratista tuvo que articularse con la delegada de Tránsito y la Oficina de Sistemas. Se establecieron comités técnicos semanales que servían como puntos de control para evitar desviaciones en los requisitos.
2. La entidad no aceptó informes generales; exigió que cada entregable pasara por una revisión de pares técnicos de la Superintendencia. El pago de cada fase (hitos de pago) solo se liberaba tras el visto bueno del supervisor, lo que garantizó que el cronograma y la calidad fueran de la mano.
3. que manejaban datos sensibles de ciudadanos y empresas de transporte, se aplicaron protocolos estrictos de seguridad de la información (ISO 27001), mitigando riesgos de filtraciones o pérdida de integridad de los datos.

Conclusión:

El contrato se liquidó por un valor de \$211.531.200 COP, cumpliendo con el presupuesto inicial y el plazo de 5 meses. Es un caso de éxito de Gerencia de Proyectos de Conocimiento, donde la planeación basada en productos tangibles y la selección de personal experto

(Gerente de Proyecto PMP y científicos de datos) permitieron modernizar la vigilancia del transporte en Colombia sin los sobrecostos típicos de la gestión pública.