

Contrato 021 de 2021 (Telemedellín)

Para este análisis seleccioné el contrato entre el Canal Local de Televisión de Medellín (Telemedellín) y un operador externo. Tras auditar la documentación en SECOP II, este es el desglose del proyecto:

Problema:

Se planteó como una necesidad de comunicación, pero carecía de una Línea Base técnica. No se definió a quién se quería llegar, con qué frecuencia, ni bajo qué indicadores de impacto. Es decir, si no puedes medir el resultado, no puedes gestionar el proyecto. Aquí el presupuesto se ejecutó, pero el objetivo social y técnico se diluyó.

Alcance y entregables:

El contratista tuvo que ejecutar tres fases críticas que definieron el ciclo de vida del proyecto:

1. Se limitaban a "informes de gestión" y "certificaciones de emisión".
2. No se especificó una Matriz de Medios. El contratista tenía libertad casi total para decidir dónde pautar, lo que derivó en la contratación de medios sin audiencia o sin relación con los temas de la ciudad.
3. Un alcance mal definido desde el acta de constitución del proyecto permite que los recursos se desvíen hacia actividades que no agregan valor.

Malas prácticas:

Desde el punto de vista gerencial, el proyecto fue un fracaso por:

1. El proceso de selección no fue riguroso en cuanto a la idoneidad técnica. Mientras que en el caso exitoso se exigían expertos, aquí se priorizó la rapidez de la contratación sobre la calidad del ejecutor.
2. El supervisor del contrato (el rol del Project Manager por parte de la entidad) no ejerció un control real sobre los soportes. En los contratos de pauta, el "producto" es la evidencia del impacto; aquí, se aceptaron cuentas de cobro sin el debido respaldo de auditoría de medios.
3. No se evaluó el riesgo de conflicto de interés ni el riesgo reputacional. Al final, el proyecto terminó en investigaciones de entes de control, afectando la imagen institucional del Canal y de la Alcaldía.

Conclusión:

El contrato se convirtió en un escándalo público y administrativo. La falta de una EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) detallada impidió que se pudiera auditar en qué se gastó cada peso en tiempo real. Se liquidó entre cuestionamientos y con un impacto social nulo, contrastando fuertemente con la eficiencia y el orden del contrato de consultoría analizado anteriormente.