

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ingeniería



Taller 1

Buenas y malas prácticas
Análisis comparativo

Presentado por:

Ginneth Silvana Martínez Uribe

Profesor:

Oscar Castellanos

Asignatura:

Gerencia y gestión de proyectos

Bogotá, D.C
2026

1. Introducción

El presente informe desarrolla un análisis comparativo entre dos procesos de contratación pública: el proceso LP-BIF-001-2016, correspondiente a un caso exitoso, y el proceso LP-SGO-JEMA-005-2015, el cual finalizó de manera anormal.

El objetivo es identificar las causas que explican por qué algunos proyectos logran ejecutarse satisfactoriamente mientras otros fracasan, evaluando especialmente las etapas precontractual, contractual y postcontractual, la gestión del riesgo y la distribución de responsabilidades.

2. Descripción general de los procesos

Variable	Caso Exitoso	Caso Fallido
Proceso	LP-BIF-001-2016	LP-SGO-JEMA-005-2015
Objeto	Gimnasios y parques	Centro de Integración Ciudadana
Tipo	Obra pública	Obra pública
Estado	Liquidado	Terminación anormal
Valor	\$672 millones aprox.	\$672 millones aprox.
Resultado	Ejecución completa	No hubo ejecución

3. Análisis de la etapa precontractual

3.1. Caso exitoso

El proceso evidencia una adecuada estructuración basada en:

- Estudios previos completos
- Pliego de condiciones claro
- Presupuesto coherente
- Matriz de riesgos estructurada

Esto permitió atraer oferentes y garantizar la viabilidad del proceso.

3.2. Caso fallido

Se evidencian fallas estructurales en la planeación:

- Condiciones poco atractivas para el mercado
- Posibles restricciones excesivas
- Deficiencias técnicas en la formulación

3.3. Hallazgo determinante

De acuerdo con la información oficial del SECOP, el proceso fue declarado desierto debido a la ausencia total de oferentes al cierre.

Esto constituye evidencia directa de falla en la etapa precontractual, reflejando una desconexión entre el diseño del proceso y el mercado.

4. Análisis de la etapa contractual

4.1. Caso exitoso

Se evidencia ejecución efectiva del contrato con:

- Suspensiones justificadas
- Reinicios formales
- Modificaciones contractuales
- Control de interventoría

Análisis crítico: El plazo inicial de 2 meses fue superado, lo que indica ajustes no previstos en la planeación inicial.

4.2. Caso fallido

No se consolida etapa contractual debido a:

- Ausencia de adjudicación
- No existencia de oferentes

5. Análisis de la etapa postcontractual

Elemento	Caso Exitoso	Caso Fallido
Ejecución física	Sí	No
Liquidación	Sí	No
Cierre financiero	Sí	No

6. Gestión del riesgo

6.1. Caso exitoso

- Riesgos identificados desde la planeación
- Correspondencia entre riesgos y eventos reales
- Gestión efectiva durante ejecución

6.2. Caso fallido

- Existencia formal de matriz de riesgos
- Ineficiencia en su aplicación
- No garantizó participación ni viabilidad

7. Distribución de responsabilidades

7.1. Caso exitoso

- Contratista: ejecución técnica
- Entidad: supervisión y control
- Interventoría: seguimiento técnico

7.2. Caso fallido

No se consolida distribución efectiva debido a la ausencia de adjudicación.

8. Análisis comparativo integral

Factor	Proyecto Exitoso	Proyecto Fallido
Planeación	Adecuada	Deficiente
Participación	Alta	Nula
Gestión del riesgo	Efectiva	Ineficiente
Ejecución	Completa	Inexistente
Resultado	Cumplimiento	Fracaso

9. Análisis de causa raíz

Dimensión	Proyecto Exitoso	Proyecto Fallido
Relación con el mercado	Atractivo	No atractivo
Planeación	Coherente	Deficiente
Viabilidad	Alta	Nula
Momento del problema	Durante ejecución	Antes de adjudicación

10. ¿Por qué hay proyectos que se hacen bien y otros mal?

10.1. Proyectos exitosos

- Planeación sólida
- Condiciones atractivas para oferentes
- Gestión efectiva del riesgo
- Control institucional adecuado

10.2. Proyectos fallidos

- Deficiencias en la etapa precontractual
- Desconexión con el mercado

- Condiciones restrictivas o inviables
- Incapacidad de atraer oferentes

11. Conclusión crítica final

El análisis demuestra que el éxito de los proyectos públicos depende fundamentalmente de la calidad de su estructuración inicial.

El caso exitoso evidencia que, incluso ante contingencias, un proyecto puede ejecutarse si la planeación es adecuada.

Por el contrario, el caso fallido demuestra que la ausencia de oferentes es un indicador claro de inviabilidad estructural, lo que impide la materialización del proyecto desde su origen.

12. Anexos

- Anexo 1: Proceso exitoso

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-1-161151>

- Anexo 2: Proceso fallido

<https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-150672>