

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS - GRUPO 7
ABRIL 2026



TALLER 1

HEIDY DALLANA HERRERA RUIZ

PROFESOR:

Oscar Fernando Castellanos Domínguez

ANÁLISIS DEL CONTRATO BUENAS PRÁCTICAS

INFORMACIÓN GENERAL

- Entidad: Alcaldía Municipio de Calarcá
- Número: SAMC-002-2022
- Objeto: Construcción de pavimentos en vías urbanas (Villas del Café y Valdepeñas Fase II)
- Valor estimado \$156.599.000 COP
- Valor adjudicado: \$150.823.839 COP
- Modalidad: Selección abreviada – menor cuantía
- Estado: Adjudicado y celebrado

Este proceso busca mejorar la infraestructura vial urbana del municipio, lo que impacta directamente la movilidad, el desarrollo económico y la calidad de vida de la comunidad. Se trata de un contrato de obra pública de carácter estructural, por lo que requiere que los oferentes tengan experiencia y capacidades técnicas en el área. Además, como es una inversión importante, en teoría resulta más atractivo para el mercado, lo que podría generar mayor participación y mejores propuestas.

1. Objeto contractual

El objeto del contrato es la construcción de pavimentos urbanos, incluyendo trabajos de pavimentación, mejoramiento de vías e intervención de la estructura del pavimento. En general, es un objeto claro y fácil de entender, ya que se puede medir y verificar lo que se va a hacer. Además, es un tipo de contrato común en el sector de la construcción, lo que facilita identificar empresas que puedan estar interesadas en participar.

2. Modalidad de contratación

La modalidad de contratación utilizada fue la selección abreviada de menor cuantía, lo cual es adecuada porque el valor del contrato está dentro del límite establecido (280 millones) y permite la participación de varios oferentes. Además, esta modalidad tiene buena visibilidad y suele generar mayor interés en el mercado, facilitando la competencia entre las empresas.

3. Cronograma

El proceso se publicó el 18 de marzo de 2022 y se cerró el 18 de abril de 2022, con una duración aproximada de 30 días. Este tiempo es importante porque les da a los interesados la oportunidad de preparar bien sus propuestas, hacer preguntas si tienen dudas y participar en mejores condiciones, lo que ayuda a que haya más competencia.

4. Requisitos de participación

Se exigía tener el RUP actualizado, experiencia en trabajos de pavimentación, experiencia específica en pavimento asfáltico y capacidad financiera. En general, estos requisitos son acordes con el tipo de obra, ya que ayudan a asegurar que las empresas tengan la experiencia y el respaldo necesarios, y también permiten filtrar a quienes no cumplen con las condiciones para ejecutar el contrato.

5. Financiero

El contrato tiene un valor de 156 millones, con una duración de 2 meses y se financia con recursos propios del municipio. En general, es un contrato que resulta atractivo económicamente, ya que permite obtener una utilidad razonable y cubrir los costos operativos, por lo que sí puede generar interés real por parte de las empresas.

6. Participación del mercado

En este proceso sí hubo participación de oferentes, se realizó la evaluación de las propuestas y finalmente se adjudicó el contrato al señor Juan Carlos Villada Castillo. Esto muestra que hubo competencia entre los participantes y que el proceso se llevó a cabo de manera adecuada.

El proceso fue exitoso porque estuvo bien organizado desde el inicio. Se dio tiempo suficiente para que los interesados pudieran presentar sus ofertas, el contrato tuvo un valor de 156 millones, una duración de 2 meses y se pagó con recursos del municipio, lo que lo hizo atractivo. Los requisitos como RUP actualizado, experiencia en pavimentación y pavimento asfáltico y capacidad financiera ayudaron a que participaran empresas que sí tenían la capacidad para hacerlo. La modalidad de selección abreviada de menor cuantía permitió que más empresas se enteraran del proceso y participaran. También se manejaron los riesgos, como el de incumplimiento, técnico y financiero, los cuales se controlaron con la experiencia exigida y el RUP. Además, se pidieron garantías como cumplimiento del 15%, calidad de la obra del 30% y responsabilidad civil, lo que ayuda a proteger al municipio y asegurar que la obra se haga bien. También hubo supervisión del contrato para hacer seguimiento. En general, el éxito se debe a una buena planificación y estructuración del proceso.

ANÁLISIS DEL CONTRATO MALAS PRÁCTICAS

INFORMACIÓN GENERAL

- Entidad: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)
- Número del proceso: LP-004-2012
- Número del contrato: 388
- Objeto: Prestación del servicio de aseo y limpieza con suministro de insumos, personal y equipo, y servicio de cafetería para las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
- Valor: \$629.386.486 COP (valor definitivo del contrato)
- Modalidad: Licitación Pública
- Estado: Terminado sin liquidar
- Tipo de terminación: Anormal
- Causa: Acta de verificación del contrato

Este contrato tenía como objetivo garantizar los servicios de aseo, limpieza y cafetería dentro del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Estos servicios son necesarios para el funcionamiento diario de la entidad, ya que permiten mantener las instalaciones en buen estado y asegurar condiciones adecuadas de trabajo.

Aunque el objeto del contrato es claro y fácil de entender, su ejecución mostró problemas en la gestión del proyecto, especialmente en el seguimiento, control y cierre del contrato. Esto llevó a que el contrato terminara sin una liquidación formal, lo que significa que no se realizó el cierre administrativo completo.

Desde la perspectiva de gerencia y gestión de proyectos, este caso no representa un fracaso total, ya que el servicio sí se ejecutó. Sin embargo, sí muestra fallas importantes en la etapa final del proyecto, lo cual afecta la organización y el control del mismo.

1. Objeto contractual

El objeto del contrato era la prestación de servicios de aseo, limpieza y cafetería con suministro de insumos y personal para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Este tipo de contrato es común en entidades públicas y no tiene una alta complejidad técnica. Sin embargo, requiere buena organización, control y supervisión constante para asegurar que el servicio se cumpla correctamente durante todo el tiempo del contrato.

En este caso, aunque el objeto es claro, se necesita una buena gestión administrativa para evitar problemas en la ejecución y en el cierre del contrato.

2. Modalidad de contratación

El proceso se realizó mediante Licitación Pública, debido al valor del contrato y al tipo de servicio contratado.

Esta modalidad permite transparencia y participación de varios oferentes. Sin embargo, aunque el proceso de selección se realizó correctamente, los problemas aparecieron en la etapa de ejecución y cierre del contrato, no en la adjudicación.

3. Cronograma

El proceso se desarrolló entre octubre y noviembre de 2012, y la adjudicación se realizó en diciembre del mismo año.

Aunque la fase inicial del proceso se realizó dentro del tiempo esperado, la ejecución del contrato se extendió durante varios años, lo cual indica problemas en la planeación y en el control del proyecto.

Esto muestra que, aunque el contrato inició bien, no se manejó de forma eficiente durante todo su ciclo de vida.

4. Ejecución del contrato

Durante la ejecución se prestaron los servicios de aseo y cafetería de manera continua. Sin embargo, el contrato tuvo varias modificaciones como adiciones y prórrogas, lo que indica que se hicieron ajustes durante su desarrollo.

Esto puede ser señal de que la planificación inicial no fue completamente precisa o de que la gestión del contrato no fue totalmente eficiente. Estas modificaciones también pueden generar dificultades en el control del proyecto.

5. Cierre del contrato

El contrato fue terminado sin liquidación formal, lo que significa que no se realizó el cierre administrativo completo.

Desde la gerencia de proyectos, esto es una debilidad importante, ya que el cierre es una etapa clave para revisar el cumplimiento del contrato, verificar obligaciones y dejar el proyecto completamente finalizado.

Este contrato muestra que un proyecto puede ejecutarse, pero aun así presentar fallas importantes en su cierre. En este caso, el problema principal no fue la ejecución del servicio, sino la falta de una liquidación formal y adecuada.

Esto refleja debilidades en la gestión del contrato, especialmente en la etapa final del ciclo de vida del proyecto, lo cual afecta la organización y el control administrativo.