

**ACTA DE SUSPENSIÓN 1
CONTRATO DE OBRA PUBLICA SPDT-340-2021.**

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
CONTRATISTA:	CORPORACION ECOLOGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD.
NIT. N°:	830.504.046-3
CONTRATO NO.:	SPDT - 340 - 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO 2022
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
OTROSI 01:	TRES (03) MESES PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE NUEVE (09) MESES
OTROSI 02:	DOS (02) MESES PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE ONCE (11) MESES
AMPLIACION OTROSI 03:	DOS (02) MESES PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE TRECE (13) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE OCTUBRE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN 2:	12 DE DICIEMBRE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE FEBRERO 2022

¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co - Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Y DESARROLLO TERRITORIAL

Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial

JUNTOS POR
REMEDIOS

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 395.081.771) IVA INCLUIDO.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 395.081.771) IVA INCLUIDO.

Entre los suscritos a saber, **JOHN JAIRO URIBE CASTRILLON**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 15.537.766 de Remedios-Antioquia, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Remedios-Antioquia, en su calidad de alcalde del municipio de Remedios - Antioquia, quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra, **KELY JOHANA GOMEZ ACEVEDO**, identificada con cedula de ciudadanía n° 1.038.543.997 expedida en Remedios Antioquia, en calidad de secretaria de planeación y **SUPERVISORA DEL CONTRATO, CORPORACION ECOLOGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD** identificada con Nit: 830.504.046-3 representado legalmente por la señora **JUANA DE DIOS PEREA MOSQUERA**, identificada con numero de cedula no. 43.736.758 en calidad de **CONTRATISTA, JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA** identificado con cedula de ciudadanía 71.638.019 en calidad de **INTERVENTOR** de obra, con el fin de **SUSPENDER EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SPDT – 340 DE 2021** cuyo objeto es: **“CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.”** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Debido a problemas de orden público que se han venido presentando en el territorio de Remedios y en especial en la zona donde se ejecuta la obra, por presencia de grupo armados al margen de la ley, han afectado el normal desarrollo de la obra. Esto esta soportado en el certificado expedido por la secretaria de Gobierno y servicios administrativos.
2. La interventoría avala la suspensión por: El contrato de obra requiere que la situación de orden público se normalice para que el personal en obra pueda desarrollar las diferentes actividades en completa tranquilidad para no afectar los rendimientos de mano de obra y así poder cumplir con la programación de obra.

Por lo anterior,

¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481


Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co

ACUERDAN


1. Suspender la ejecución del contrato de obra pública N° SPDT-340-2021.
2. Hacer el acta de suspensión del contrato. El supervisor avala la presente acta y recomiendan al ordenador del gasto, la suscripción de la misma.
3. Que los demás términos y condiciones del contrato de obra pública N° SPDT-340-2021, no se modifican y continúan vigentes.
4. Que la obra queda suspendida indefinidamente hasta tanto se superen los problemas de orden público y amenazas de paro dentro de la región.

Para constancia de lo anterior, se firma a los diez (10) días del mes de febrero de 2023.


JOHN JAIRO URIBE CASTRILLON
Alcalde Municipal
Contratante


JUANA PEREA MOSQUERA
Coreacid
Contratista


KELY JOHANA GÓMEZ ACÉVEDO
Secretaria De Planeación Y D.T
Supervisora


JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA
Interventoría