

	ACTA DE INICIO CONVENIO 06102023-1500	Código: FO-CA-098
		Versión: 1.0
		Fecha de Modificación: 12/12/2022

FECHA DEL ACTA		18 de octubre de 2023		
NUMERO DE PROCESO		LP-SI-012-2023		
NUMERO DE CONVENIO		06102023-1500		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.5331783	EN	SECOP II
SECRETARÍA		INFRAESTRUCTURA		
UNIDAD / DEPENDENCIA		INGENIERIA		
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL		
	CARGO	Secretario Infraestructura		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		CONSORCIO CIMEGA		
No. DE IDENTIFICACION		901.750.081	DV	2
REPRESENTANTE LEGAL		LUIS ALBERTO MEZA GALEANO - Representante Legal		
OBJETO DEL CONTRATO		MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS - ETAPA II SALAMINA, PÁCORÁ		
VALOR RECURSOS GOBERNACION		12.966.375.058 COP		
VALOR RECURSOS CONVENIO		0 COP		
TOTAL CONVENIO		12.966.375.058 COP		
PLAZO (Indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		Once (11) meses		
FECHA DE INICIO		18 de octubre de 2023		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		17 de septiembre de 2024		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	4500024142
	FECHA DE EXPEDICION	5/10/2023
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	N/A
	FECHA	

	ACTA DE INICIO CONVENIO 06102023-1500	Código: FO-CA-098
		Versión: 1.0
		Fecha de Modificación: 12/12/2022

De conformidad con el artículo 174 del Estatuto de Rentas del Departamento (Ordenanza 816 de 2017), el pago de las estampillas se efectuará mediante retención sobre los pagos parciales o abonos en cuenta del Contratista.

Link de Publicación	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5331783		
SUPERVISOR (ES)	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA	C.C.	75.088.809
		C.C.	
		C.C.	

Las partes acordaron como fecha de inicio el día 18 de octubre de 2023, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el 17 de septiembre de 2024

Para constancia firman los intervinientes:




DAVID FERNANDO ARIAS ARISTIZABAL
Secretario Infraestructura
EL DEPARTAMENTO



CONSORCIO CIMEGA
LUIS ALBERTO MEZA GALEANO - Representante Legal
EL CONTRATISTA



JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor



CONSORCIO METRO CINCO
OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
Representante Legal
INTERVENTORIA

Nota: Es responsabilidad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar

Publicado en:	Responsable Publicación	Fecha	Firma
SECOP II			