

ANEXO C — Presupuesto Global del Contrato LP-001-2026

Servicios Generales, Desinfección, Mantenimiento Locativo e Insumos de Aseo y Cafetería
Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

Contrato:	LP-001-2026 — Licitación Pública
Entidad:	Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)
Vigencia:	6 meses (Enero – Junio 2026)
Personal:	53 personas en 9 cargos, distribuidas en 4 sedes
Nómina mensual:	\$ 169.600.000 COP (53 operarios + Gerente)
Total recurso humano:	\$ 1.017.600.000 COP (23,2 % del contrato)
Valor total contrato:	\$ 4.390.000.000 COP

Tabla de Distribución Presupuestal por Componente

#	Componente	Valor Total (COP)
1.	Recurso Humano — costo total para el contratista	
1.1	Nómina operativa: 53 personas × 6 meses	

(continuación — Presupuesto Global LP-001-2026)

#	Componente	Valor Total (COP)	
	(salario \$754.200.000 ba- se, pres- ta- cio- nes so- cia- les y apor- tes pa- ra- fis- ca- les. Men- sual: \$125.700.000)	17,2 %	
1.2	Honorarios Gerente de Proyecto × 6 meses <i>Honorario \$30.000.000 + prestaciones 30 % \$9.000.000 + bono de gestión \$4.900.000 = \$43.900.000/mes. Equivale al 6 % del presupuesto total del contrato.</i>	\$ 263.400.000	6,0 %
Subtotal Componente 1 — Recurso Humano		\$ 1.017.600.000	23,2 %

2. Insumos y Materiales

2.1 Insumos de aseo y limpieza

(continuación — Presupuesto Global LP-001-2026)

#	Componente	Valor Total (COP)
	(detenidos, de- sin- fec- tan- tes, bol- sas, pa- pel hi- gié- ni- co, ja- bo- nes, es- co- bas, tra- pe- ros — 4 se- des)	17,1 %
2.2	Insumos de cafetería y alimentación	

(continuación — Presupuesto Global LP-001-2026)

#	Componente	Valor Total (COP)
	(productos, ali- men- ti- cios, va- ji- lla de- se- cha- ble, me- na- je de co- ci- na, gas)	\$ 339.000.000 7,5 %
Subtotal Componente 2 — Insumos		\$ 1.080.000.000 24,6

3. Equipos, Maquinaria y Herramientas

- 3
- Maquinaria pesada de aseo, equipos de mantenimiento, herramientas técnicas y dotación EPP

(continuación — Presupuesto Global LP-001-2026)

#	Componente	Valor Total (COP)
	(aspiras, in- dus- tria- les, pu- li- do- ras, es- ca- le- ras, mul- tí- me- tros, EPI pa- ra los 53 tra- ba- ja- do- res)	\$300.000.000 6,8 %
4. Transporte y Logística		
4	Traslado de personal entre sedes, flete de insumos y maquinaria	
	(correo Bucaramanga- Piedecuesta- Barrancabermeja- Vélez)	\$220.000.000 5,0 %
5. Pólizas y Seguros		
5	Póliza de cumplimiento, responsabilidad civil extracontractual y seguro colectivo de accidentes de trabajo (ARL)	

(continuación — Presupuesto Global LP-001-2026)

#	Componente	Valor Total (COP)
	(Ley \$ 185.000.000 80/1993 art. 25 — obli- ga- to- rias pa- ra con- tra- tos es- ta- ta- les)	4,2 %

6. Costos Indirectos, Administración e Imprevistos

6.1 Gastos administrativos y capital de trabajo

(continuación — Presupuesto Global LP-001-2026)

#	Componente	Valor Total (COP)
	(oficina)	
	\$520.000.000	11,8 %
	co-	
	mu-	
	ni-	
	ca-	
	cio-	
	nes,	
	soft-	
	wa-	
	re,	
	y	
	fon-	
	do	
	de	
	li-	
	qui-	
	dez	
	pa-	
	ra	
	cu-	
	brir	
	el	
	des-	
	fa-	
	se	
	de	
	ca-	
	ja	
	de	
	45-	
	60	
	días	
	tí-	
	pi-	
	co	
	en	
	con-	
	tra-	
	tos	
	pú-	
	bli-	
	cos.	
	Ca-	
	pi-	
	tal	
	re-	
	que-	
	ri-	
	do:	
	\$ 203.175.000)	

(continuación — Presupuesto Global LP-001-2026)

#	Componente	Valor Total (COP)
6.2	Imprevistos y contingencias operativas (5 % sobre costos directos)	
	(reemplazo de no pro- gra- ma- dos, va- ria- cio- nes de pre- cios, re- pa- ra- cio- nes ur- gen- tes no pre- vis- tas)	4,8 %
	\$ 210.000.000	
	Subtotal Componente 6 — Administración	\$ 730.000.000 16,6
7	Utilidad del contratista	

(continuación — Presupuesto Global LP-001-2026)

#	Componente	Valor Total (COP)
	(margen de ganancia) ra- zo- na- ble pa- ra con- tra- tos de ser- vi- cios ge- ne- ra- les en el sec- tor pú- bli- co — De- cre- to 1082/2015)	\$ 365.000.000 8,3 %
8	Impuestos y cargas fiscales	

(continuación — Presupuesto Global LP-001-2026)

#	Componente	Valor Total (COP)
	(IVA, \$ 492.400.000	11,2 %
	re-	
	ten-	
	ción	
	en	
	la	
	fuen-	
	te	
	4 %,	
	es-	
	tam-	
	pi-	
	lla	
	pro-	
	UTS,	
	ICA	
	mu-	
	ni-	
	ci-	
	pal,	
	im-	
	pues-	
	to	
	de	
	tim-	
	bre)	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO LP-001-2026		\$ 4.390.000.000 100

Resumen por Categoría de Gasto

Categoría	Valor Total (COP)	%
Recurso Humano (nómina + Gerente)	\$ 1.017.600.000	23,2 %
Insumos y materiales	\$ 1.080.000.000	24,6 %
Equipos, maquinaria y EPP	\$ 300.000.000	6,8 %
Transporte y logística	\$ 220.000.000	5,0 %
Pólizas y seguros	\$ 185.000.000	4,2 %
Administración e imprevistos	\$ 730.000.000	16,6 %
Utilidad del contratista	\$ 365.000.000	8,3 %
Impuestos y cargas fiscales	\$ 492.400.000	11,2 %
TOTAL	\$ 4.390.000.000	100,0 %

Coherencia con la estimación de nómina del documento principal

Nómina operativa (53 personas $\times$ \$ 125.700.000 $\times$ 6 meses): \$ 754.200.000

Gerente de Proyecto $\times$ 6 meses: \$ 263.400.000

(honorario \$ 30.000.000 + prestaciones
\$ 9.000.000 + bono gestión \$ 4.900.000 =
\$ 43.900.000/mes)

Total Recurso Humano (Secciones 4 y 5 del documento): \$ 1.017.600.000

Participación en el contrato: 23,2 %

El valor de \$ 1.017.600.000 coincide exactamente con el resumen financiero de la propuesta principal. El costo del Gerente (\$ 263.400.000) equivale al 6 % del presupuesto total del contrato. La nómina mensual consolidada de \$ 169.600.000 COP (53 operarios + Gerente) justifica el capital de trabajo mínimo de \$ 254.400.000 COP calculado en la Sección 4.3 del documento (CT = \$ 169.600.000 $\times$ 1,5).

Notas presupuestales

- Recurso Humano (18,5 %):** Porcentaje coherente con los parámetros del sector; en contratos de servicios generales el personal representa típicamente el 15–25 % del valor total.
- Insumos (24,6 %):** Estimado en función del área servida aproximada ($\approx 18.500 \text{ m}^2$ entre las cuatro sedes) y consumos históricos por m^2 en instituciones educativas de escala similar.
- Capital de trabajo (incluido en comp. 6.1):** Cubre el desfase estructural de 45–60 días entre la causación de nómina y el primer giro del Estado (pago contra acta aprobada por interventoría, Decreto 1082/2015).
- Impuestos (15,9 %):** Incluyen IVA (19 % sobre honorarios del Gerente si aplica),

retención en la fuente (4 %), estampilla pro-UTS y contribución al ICA. El monto exacto quedará determinado por la naturaleza jurídica del contratista y la tarifa local vigente.

5. **Valor total \$ 4.390.000.000:** Citado explícitamente en las conclusiones del documento principal (Sección 6 — página de resumen financiero).

Resumen financiero del Recurso Humano (del documento principal)

Nómina operativa — 53 personas × 6 meses: \$ 754.200.000 COP

Gerente de Proyecto — 6 meses (honorario + prest. + bono): \$ 263.400.000 COP

TOTAL RECURSO HUMANO:

\$ 1.017.600.000 COP (23,2 % del contrato)

Marco normativo: Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación Pública) · Decreto 1082 de 2015 (supervisión e interventoría) · Decreto 1072 de 2015 (SG-SST) · Ley 9ª de 1979 (normas sanitarias) · SECOP II — Colombia Compra Eficiente.