



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

JUNTOS POR
REMEDIOS

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES Y ACLARACIÓN DEL CONTENIDO Y ALCANCE PLIEGOS DE CONDICIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LP – SPDT – 021 – 2021

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Fecha de apertura: 07 de diciembre de 2021

Cierre de la convocatoria: 15 de diciembre de 2021 a las 09:00am

Fecha de la audiencia: 09 de diciembre de 2021 8:30 am

1. INFORMACIÓN GENERAL

En el Municipio de Remedios , Antioquia, a los cuatro (04) días de noviembre de 2021 y siendo las (04:00PM) en las instalaciones de la Oficina de Contratación del Municipio, se da inicio a la audiencia de análisis de riesgos y aclaración de pliegos de condiciones definitivo dentro del proceso de selección de licitación pública Licitación pública LP – SPDT – 021 – 2021 el cual tiene por OBJETO: **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

JUNTOS POR
REMEDIOS

Orden del día:

1. Apertura.
2. Lectura y análisis de matriz de riesgos.
3. Observaciones.
4. Respuesta observaciones pliego de condiciones definitivo.
5. Cierre de la audiencia.

Asistentes:

1. kely Johana Gómez Acevedo— Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial
2. Ludicelly Ceballos García - Gestor secop
4. Sara Luna Henao- Abogada Contrista

1. Apertura

Al dar inicio a la presente, se verifica que no asistieron proponentes interesados a la audiencia de asignación pública de estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles y aclaración del contenido y alcance pliegos de condiciones prevista en cronograma para el proceso de selección de licitación pública LP – SPDT – 021 – 2021.

2. Lectura de Matriz de Riesgos

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

UNIDOS POR REMEDIOS

N°		
Clase	General	Específico
Fuente	Externo	Externo
Etapas	Ejecución	Planeación
Tipo	Económico	Financiero
Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Incremento de los Precios	Falta de flujo de caja necesario
Consecuencia de la ocurrencia	Puede afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.	Al momento de iniciar las actividades y después de firmada el acta de inicio no se pueda empezar por que el
Probabilidad	1	2
Impacto	1	1
Valoración del riesgo	2	3
Categoría	Riesgo bajo	Riesgo bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista
Tratamiento/Controles a ser implementados	Audiencia de asignación de riesgos para que el contratista conozca que las variaciones del mercado las asume	Audiencia de asignación de riesgos para que el contratista conozca que la demora en la entrega del anticipo no es
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	1
	Impacto	1
	Valoración del riesgo	2
	Categoría	Riesgo bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	No	Si
Personas responsables por implementar el tratamiento	Contratista	Contratista
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	inmediatamente se presente el suceso	inmediatamente se presente el suceso
Monitoreo y revisión	¿Como se realiza el monitoreo?	Informe de la capacidad financiera del contratista
	Periodicidad ¿ Cuándo?	mensual
	Semanal	

¡VALE LA PENA SOÑARI

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

REMEDIOS
JUNTOS POR

4	ω	N°	
Específico	Específico	Clase	
Externo	Externo	Fuente	
Planeación	Contratación	Etapa	
Operacional	Económico	Tipo	
Variación de cantidades de los servicios	Error en el análisis de los precios a ofertar	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	
Que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de los diseños	Puede ocasionar un desequilibrio económico en el presupuesto, generando pérdidas	Consecuencia de la ocurrencia	
3	1	Probabilidad	
1	1	Impacto	
4	2	Valoración del riesgo	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Municipio/ Interventoría/Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Reajustar el presupuesto inicial, con las nuevas cantidades	Realizar un nuevo análisis del sector para reajustar el presupuesto inicial.	Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
1	1	Impacto	
2	2	Valoración del riesgo	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
No	No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Municipio/ Interventoría	Contratista	Personas responsables por implementar el tratamiento	
Etapa de observación de prepliegos	Etapa de observación de prepliegos	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
En el proceso de sacar cantidades de acuerdo a la necesidad que se requiere satisfacer , realizar visitas	Informe de análisis del sector previo a la contratación	¿Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
En el proceso de articulación de la propuesta económica	En el proceso de articulación de la propuesta económica	Periodicidad ¿ Cuándo?	

¡VALE LA PENA SOÑARI

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

JUNTOS POR
REMEDIOS

N°	Clase	Fuente	Etapas	Tipo
General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	Operacional	Operacional	Operacional
Desacato a las observaciones de	Incumplimiento del contrato	Insuficiencia en el suministro de mano de obra, herramientas, insumos y materiales	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia
el contratista no cumple las observaciones o	el contratista no cumple los plazos del contrato, no	El personal que labora no ejecuta sus actividades conforme a los procesos	Probabilidad	Impacto
1	2	1	Valoración del riesgo	Categoría
2	1	1	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados
3	3	2	Se imponen multas al contratista según lo	Se afectan las pólizas que amparan el contrato,
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	El proponente debe anexar hojas de vida, carta de compromiso del profesional y	Se imponen multas al contratista según lo
Contratista	Contratista	Contratista	Se imponen multas al contratista según lo	Se afectan las pólizas que amparan el contrato,
Se imponen multas al contratista según lo	Se afectan las pólizas que amparan el contrato,	El proponente debe anexar hojas de vida, carta de compromiso del profesional y	Se imponen multas al contratista según lo	Se afectan las pólizas que amparan el contrato,
1	1	1	Se imponen multas al contratista según lo	Se afectan las pólizas que amparan el contrato,
1	1	1	Se imponen multas al contratista según lo	Se afectan las pólizas que amparan el contrato,
2	2	2	Se imponen multas al contratista según lo	Se afectan las pólizas que amparan el contrato,
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Se imponen multas al contratista según lo	Se afectan las pólizas que amparan el contrato,
No	Si	Si	Se imponen multas al contratista según lo	Se afectan las pólizas que amparan el contrato,
Municipio/ Interventoría	Municipio/ Interventoría	Contratista	Se imponen multas al contratista según lo	Se afectan las pólizas que amparan el contrato,
inmediatamente se presente el suceso	inmediatamente se presente el suceso	inmediatamente se presente el suceso	Se imponen multas al contratista según lo	Se afectan las pólizas que amparan el contrato,
Supervisión de la obra y del flujo de caja	Supervisión de la obra y del flujo de caja	Evaluación de la programación y avance de obra	Se imponen multas al contratista según lo	Se afectan las pólizas que amparan el contrato,
Semanal	Semanal	semanal	Se imponen multas al contratista según lo	Se afectan las pólizas que amparan el contrato,



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

REMEDIOS

10	9	8	Nº	
General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapa	
Operacional	Operacional	Financiero	Tipo	
Accidentes de trabajo	Mala calidad de los servicios contratados	Incumplimiento en el pago de los salarios prestaciones sociales de los servidores al	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	
Que un trabajador, sufre algún tipo de lesión o daño a su	el contratista no cumple con la calidad y	el contratista no cumple el pago de las acreencias laborales.	Consecuencia de la ocurrencia	
3	2	1	Probabilidad	
3	3	2	Impacto	
6	5	3	Valoración del riesgo	
Riesgo alto	Riesgo Medio	Riesgo bajo	Categoría	
Contratista	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
Se propone la indemnidad del Municipio, el interventor garantiza	Se afectan las pólizas del contrato y se	Se afectan las pólizas del contrato y se imponen las multas establecidas en el	Tratamiento/Controles a ser implementados	
2	2	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	1	1	Impacto	
4	3	2	Valoración del riesgo	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
No	Si	No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Municipio/ Interventoria	Municipio/ Interventoria	Municipio/ Interventoria	Personas responsables por implementar el tratamiento	
inmediatamente se presente el suceso	inmediatamente se presente el suceso	inmediatamente se presente el suceso	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
la interventoria o el profesional SG-SST monitorea los riesgos	Realizando controles de calidad	Supervisión de la obra	¿Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Diario	Diario	Inicio de obra y mensual	Periodicidad ¿ Cuándo?	

¡VALE LA PENA SONAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

JUNTOS POR
REMEDIOS

14	13	12	11	N°	
General	General	General	General	Clase	
Externo	Externo	Externo	Externo	Fuente	
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas	
Social o político	De la naturaleza	Financiero	Operacional	Tipo	
Seguridad	Condiciones climáticas adversas	Inadecuado manejo e incorrecta inversión del	Daños a bienes ajenos o a terceros	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	
Que al momento de iniciar las actividades y después de	ocurre cuando se dan desastres naturales como	Los recursos públicos entregados para tal fin,	Daños ocasionados ya sean a cosas o	Consecuencia de la ocurrencia	
3	1	3	1	Probabilidad	
4	1	3	1	Impacto	
7	2	6	2	Valoración del riesgo	
Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo alto	Riesgo bajo	Categoría	
Municipio/ Interventoría / Contratista	Contratista/Municipio	Contratista	Contratista	¿A quién se le asigna?	
El supervisor evalúa viabilidad de suscripción de	Se evalúa impacto de los factores y	Se afectan las pólizas del contrato y se	Se afectan las pólizas y se propone la	Tratamiento/Controles a ser implementados	
2	1	1	1	Probabilidad	Impacto después del tratamiento
2	1	1	1	Impacto	
4	2	2	2	Valoración del riesgo	
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Categoría	
Si	Si	Si	No	¿Afecta la ejecución del contrato?	
Municipio	Municipio/ Interventoría	Municipio/ Interventoría	Municipio/ Interventoría	Personas responsables por implementar el tratamiento	
inmediatamente se presente el suceso	inmediatamente se presente el suceso	inmediatamente se presente el suceso	inmediatamente se presente el suceso	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
El municipio garantiza presencia de la fuerza	Con el estado del tiempo reportado	Interventoría monitorea el flujo de caja	la interventoría monitorea los riesgos	¿Como se realiza el monitoreo?	Monitoreo y revisión
Diario	Semanal	Semanal	Diario	Periodicidad ¿ Cuándo?	

¡VALE LA PENA SOÑARI!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Alcaldía de Remedios

JUNTOS POR
REMEDIOS

4. Observaciones pliego de condiciones definitivo.

No se presentaron oferentes interesados en participar en la presente audiencia, por lo tanto, durante la audiencia no se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo.

5. Cierre de la audiencia.

Se da por terminada la audiencia siendo las 8:50 AM del nueve (09) de diciembre de 2021

Para constancia firman:

LUDICELLY CEBALLOS GARCÍA
Gestor Secop

SARA LUNA HENAO
Abogada Contratista

KELY JONANA GÓMEZ ACEVEDO
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3130

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 308 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co