



**JUNTOS POR
REMEDIOS**



**José Gustavo
Higuera Miranda**
Ingeniero Civil Mat. 05202-58091 ANT.

INFORME DE INTERVENTORÍA

ACTA DE COMITÉ DE OBRA SECRETARÍA DE PLANEACION

SUBSECRETARÍA	Planeación y obras publicas				X
	"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".				
FECHA:	3 noviembre de 2022	HORA INICIO:	11:00 AM	HORA FINALIZACIÓN:	12:00 AM
ACTIVIDAD:	COMITÉ DE OBRA N° 9-			ANEXA LISTADO ASISTENCIA	
				SÍ X	NO
LUGAR:	Vereda Mata Baja				
ELABORADO POR:	Ing. Gustavo Castilla Hurtado		CONVOCADA POR:	Interventoría	

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Seguimiento actividades

AGENDA: (ORDEN DEL DÍA)

ITEM	TEMA
1	Asistentes.
2	Seguimiento actividades contractuales
3	Compromisos
4	
5	
6	
7	
8	

DESARROLLO TEMÁTICO:

TEMAS TRATADOS

2. Seguimiento a las actividades contractuales.

- En el día de hoy 3 de noviembre se realiza el vaciado del pórtico 2



**JUNTOS POR
REMEDIOS**



**José Gustavo
Higuera Miranda**
Ingeniero Civil MANT. 05202-38091 ANT.

INFORME DE INTERVENTORÍA

- La dosificación del concreto según diseño 1 de cemento: 1,5 de arena: 2 de triturado en volumen.
- Se utilizó MDF HDF Tablemac 183X244 RH, para formaleta de los pórticos.
- Se programa vaciado del tablero para el 21 noviembre
- Los equipos de construcción se deben limpiar y realizar mantenimiento para evitar daños en vaciados.
- Los trabajadores deben usar los elementos EPP
- Utilizar elementos de seguridad

2- Compromisos

- Incremento de personal.
- Se debe organizar una cartelera con el fin de anunciar a la comunidad el estado de la construcción y los veneficios futuros.
- Realizar limpieza general de la obra.

ASISTENTES AL COMITE

Asistentes a la reunión.

ORPORACIÓN ECOLÓGICA Y AMBIENTA: Ing. LUIS FERNANDO VILLALBA

Interventoría: Ing. Gustavo Castilla Hurtado, residente

FECHA Y LUGAR PRÓXIMA REUNIÓN: noviembre 21 de 2022 en la obra a la 11.00 am.



**JUNTOS POR
REMEDIOS**



**José Gustavo
Higuita Miranda**
Ingeniero Civil Mdt. 05202-58091ANT.

INFORME DE INTERVENTORÍA

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

NOMBRE	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Ing. LUIS FERNANDO VILLALBA	CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y AMBIENTA	3117637330	fervipa50@gmail.com	
Ing. Gustavo Castilla Hurtado, residente	José Gustavo Higuita	3022996924	ghiguita@une.net.co	

ACTA DE COMITÉ DE OBRA SECRETARÍA DE PLANEACION

SUBSECRETARÍA

Planeación y obras publicas