



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° SPDT - 337 - 2021

OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, LEGAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
CONTRATISTA:	JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA.
NIT. N°/CC:	71.638.019
CONTRATO NO.:	SPDT - 337 - 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO 2022
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
OTROSI 01:	TRES (03) MESES PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE NUEVE (09) MESES
OTROSI 02:	DOS (02) MESES PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE ONCE (11) MESES
AMPLIACION OTROSI 03:	DOS (02) MESES PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE TRECE (13) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE OCTUBRE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN 02:	12 DE DICIEMBRE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE FEBRERO 2023
SUSPENSION 01:	10 DE FEBRERO 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 86.380.850) IVA INCLUIDO.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 86.380.850) IVA INCLUIDO.

Entre los suscritos a saber, **JOHN JAIRO URIBE CASTRILLON**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 15.537.766 de Remedios-Antioquia, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Remedios-Antioquia, en su calidad de alcalde del municipio de Remedios - Antioquia, quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra, **KELY JOHANA GOMEZ ACEVEDO**, identificada con cédula de ciudadanía n° 1.038.543.997 expedida en Remedios Antioquia, en calidad de secretaria de planeación y **SUPERVISORA DEL CONTRATO**, **JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA** identificado con cédula de ciudadanía 71.638.019 en calidad de **CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**, con el fin de realizar el reinicio al contrato de obra pública SPDT-337-2021 cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, LEGAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y ADMINISTRATIVA PARA CONSTRUCCION DE

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co - Telefax: 57 (4) 830 3159

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El contratista presenta mediante comité la solicitud de reinicio al contrato de obra pública SPDT-337-2021, a razón de:

1. Que fueron superados los problemas de orden público que se presentaron en el territorio de Remedios y en especial en la zona donde se ejecuta la obra, por presencia de grupo armados al margen de la ley, que afectaron el normal desarrollo de la obra.
2. La supervisión manifiesta estar de acuerdo con el reinicio de las actividades.

ACUERDAN

1. Reiniciar bilateralmente el contrato de obra pública N° SPDT-337-2021 a partir de la firma de la presente acta.
2. Que la presente acta no modifica los demás términos y condiciones del contrato de obra pública N° SPDT-337-2021.

Para constancia se firma en el Municipio de Remedios, a los veinticinco (25) días del mes de agosto del 2023.

JOHN JAIRO URIBE CASTRILLON
Alcalde Municipal
Contratante

KELLY JOHANA GÓMEZ ACEVEDO
Secretaria De Planeación Y D.T
Supervisora

JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA
Contratista Interventoría

¡VALE LA PENA SOÑAR!



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO DE OBRA N° SPDT - 340 - 2021

OBJETO:	"CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
CONTRATISTA:	CORPORACION ECOLOGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD.
NIT. N°:	830.504.046-3
CONTRATO NO.:	SPDT - 340 - 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE INICIO:	12 DE ENERO 2022
PLAZO INICIAL	SEIS (06) MESES
OTROSI 01:	TRES (03) MESES PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE NUEVE (09) MESES
OTROSI 02:	DOS (02) MESES PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE ONCE (11) MESES
AMPLIACION OTROSI 03:	DOS (02) MESES PARA UN TOTAL DE EJECUCION DE TRECE (13) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE OCTUBRE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN 02:	12 DE DICIEMBRE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	12 DE FEBRERO 2023
SUSPENSION 01:	10 DE FEBRERO 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 395.081.771) IVA INCLUIDO.
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 395.081.771) IVA INCLUIDO.

Entre los suscritos a saber, **JOHN JAIRÓ URIBE CASTRILLON**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 15.537.766 de Remedios-Antioquia, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Remedios-Antioquia, en su calidad de alcalde del municipio de Remedios - Antioquia, quien en adelante para todos los efectos legales y contractuales del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra, **KELY JOHANA GOMEZ ACEVEDO**, identificada con cédula de ciudadanía n° 1.038.543.997 expedida en Remedios Antioquia, en calidad de secretaria de planeación y **SUPERVISORA DEL CONTRATO, CORPORACION ECOLOGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD** identificada con Nit: 830.504.046-3 representado legalmente por la señora **JUANA DE DIOS PEREA MOSQUERA**, identificada con numero de cedula no. 43.736.758 en calidad de **CONTRATISTA**, **JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA** identificado con cedula de ciudadanía 71.638.019 en calidad de **INTERVENTOR** de obra, con el fin de realizar el reinicio al contrato de obra pública SPDT-340-2021 cuyo

¡VALE LA PENA SOÑAR!

alcaldia@remedios-antioquia.gov.co - Telefax: 57 (4) 830 3159

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

objeto es: "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El contratista presenta mediante comité la solicitud de reinicio al contrato de obra pública SPDT-340-2021, a razón de:

1. Que fueron superados los problemas de orden público que se presentaron en el territorio de Remedios y en especial en la zona donde se ejecuta la obra, por presencia de grupo armados al margen de la ley, que afectaron el normal desarrollo de la obra.
2. Interventoría manifiesta estar de acuerdo con el reinicio de las obras.

ACUERDAN

1. Reiniciar bilateralmente el contrato de obra pública N° SPDT-340-2021 a partir de la firma de la presente acta.
2. Que la presente acta no modifica los demás términos y condiciones del contrato de obra pública N° SPDT-340-2021.

Para constancia se firma en el Municipio de Remedios, a los veinticinco (25) días del mes de agosto del 2023.

JOHN JAIRÓ URIBE CASTRILLÓN
Alcalde Municipal
Contratante

JUANA PEREA MOSQUERA
Coreacid
Contratista

KELY JOHANA GÓMEZ ACEVEDO
Secretaría De Planeación Y D.T
Supervisora

JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA
Interventoría