



Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial

**JUNTOS POR
REMEDIOS**

ACTA DE INICIO

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

NUMERO DE CONTRATO	CONTRATO SPDT - 340 – 2021
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE REMEDIOS ANTIOQUIA
CONTRATISTA	CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD NIT 830.504.046-3
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
VALOR	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS (\$ 395.081.771). Incluye el IVA, impuestos y deducciones de ley.
PLAZO	El plazo del presente contrato será de SEIS (6) MESES de acuerdo con el cronograma propuesto por el Municipio y contados a partir de la firma del acta de inicio de las obras, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
SUPERVISOR INTERNO	SECRETARIA PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

CONSIDERANDO

Que, entre el Municipio de Remedios, Antioquia NIT 890.984.312-4 y **CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y AMBIENTAL CON IDENTIDAD NIT 830.504.046-3**, representada legalmente por JUANA PEREA MOSQUERA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 43.736.758, se celebró el CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. SPDT-340-2021 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Que el contrato fue celebrado por las partes el día 30 de diciembre de 2021, y el Registro Presupuestal fue expedido el 30 de diciembre de 2021, el contratista anexó la documentación requerida, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento para la ejecución del contrato.

Que, de acuerdo con el clausulado del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte de la contratista y el supervisor.

ACUERDAN

Fijar el 12 DE ENERO DE 2022, como fecha de iniciación del CONTRATO de OBRA PÚBLICA Nro. SPDT-340-2021 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y OBRAS

¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN
Y DESARROLLO TERRITORIAL

Municipio de Remedios

Nit: 890.984.312 - 4

Secretaría de Planeación
y Desarrollo Territorial

JUNTOS POR
REMEDIOS



COMPLEMENTARIAS EN LA VEREDA MATA BAJA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por lo tanto, la fecha de terminación será el 12 de julio de 2022.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el (12) de enero de 2022


KELY JOHANA GÓMEZ ACEVEDO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO TERRITORIAL
SUPERVISORA


JUANA PEREA MOSQUERA
CORPORACIÓN ECOLÓGICA Y AMBIENTAL CON
IDENTIDAD
CONTRATISTA


JOSE GUSTAVO HIGUITA MIRANDA
CONTRATISTA/ INTERVENTORÍA

Proyectó:	Revisó:
Nombre: Sara Luna Henao	Nombre: Kely Gómez Acevedo
Cargo: Contratista	Cargo: secretaria Py DT
Firma: 	Firma: 

¡VALE LA PENA SOÑAR!

planeacion@remedios-antioquia.gov.co – Teléfono: 57 (4) 830 3481

Calle 10 Nro. 9-62 Piso 3 Oficina 309 - Código Postal 052820

www.remedios-antioquia.gov.co